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Căn cứ Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh về 

chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu 

di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

5132/TTr-SVHTTDL ngày 08/11/2022 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định 

báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 7684/SKHĐT-THQH ngày 07/11/2022); UBND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục 

hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc 

gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27/8/2022. 

Tại thời điểm được quyết định chủ trương đầu tư, dự án chưa được Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục và mức vốn 

NSTW giai đoạn 2021 - 2025; tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg 

ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và 

phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Tờ 

trình số 492/TTr-BKHĐT ngày 11/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tờ 

trình số 274/TTr-CP ngày 13/8/2022 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ, dự án đã được quyết 

định chủ trương đầu tư, trong đó cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án là: Ngân 

sách Trung ương 130 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh 69,9 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi hàng năm và các nguồn hợp pháp khác).  

Ngày 01/11/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1019/TTg-KTTH 

về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 

2025 bổ sung dự kiến; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7895/BKHĐT-

TH ngày 02/11/2022 về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí 

nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 dự 

kiến bổ sung; trong đó, thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW 

giai đoạn 2021 - 2025 của dự án nêu trên là 130 tỷ đồng và yêu cầu hoàn thành 

thủ tục đầu tư trước ngày 30/11/2022; đồng thời, tên của dự án theo danh mục 

được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo có sự thay đổi so với chủ trương đã 

được HĐND tỉnh quyết nghị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu 

bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam 

Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là cần thiết.  

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

2.1. Bổ sung căn cứ pháp lý tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 

27/8/2022 của HĐND tỉnh: 
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- Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021 - 2025 bổ sung dự kiến. 

- Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí nguồn vốn kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bổ sung. 

2.2. Điều chỉnh tên dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

315/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh trở thành: "Dự án Tu bổ, phục 

hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh". 

2.3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án quy định tại khoản 8 Điều 

1 Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh: 

- Vốn ngân sách trung ương là 130 tỷ đồng theo Công văn số 1019/TTg- 

KTTH ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Vốn ngân sách tỉnh là 69,9 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng 

năm và các nguồn hợp pháp khác). 

2.4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 315/NQ-HĐND 

ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU 

CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

1019/TTg-KTTH ngày 01/11/2022 và Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 

02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt 

Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, thẩm định báo cáo đề 

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 

27 Luật Đầu tư công. 

2. Trên cơ sở báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có 

báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

tại Công văn số 7684/SKHĐT-THQH ngày 07/11/2022. 

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 

đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn 

chỉnh hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ và có Tờ trình số 5132/TTr-SVHTTDL ngày 

08/11/2022 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

4. Dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND 




